

## 協議スケジュール案

年月	定例会	作業部会
元 8月 年 1日 度	<b>第1回</b> 協議テーマの決定 協議の進め方及び作業部会設置の決定	
10月 10日		第1回新しい技術を活用したサービス部会 ・意見交換 ・定例会に提示する内容まとめ
11月 26日	<b>第2回</b> 第1回新しい技術を活用したサービス部会 まとめ案協議	
1月 23日		第2回新しい技術を活用したサービス部会 ・案の再検討、補足の検討 ・定例会に提示する内容（骨子案）まとめ
3月	<b>第3回</b> 第2回新しい技術を活用したサービス部会 骨子案協議	
2 5月 年 度		第1回専門図書館、大学図書館等の他機関と 連携したサービス部会 ・意見交換 ・定例会に提示する内容まとめ
6月	<b>第4回</b> 第1回専門図書館、大学図書館等の他機関 と連携したサービス部会 まとめ案協議	
7月		第2回専門図書館、大学図書館等の他機関と 連携したサービス部会 ・案の再検討、補足の検討 ・定例会に提示する内容（骨子案）まとめ
9月	<b>第5回</b> 第2回専門図書館、大学図書館等の他機関 と連携したサービス部会 骨子案協議 提言のとりまとめに向けた課題整理	
10月		提言骨子案（全体）作成及び提言（案）協議
12月	<b>第6回</b> 提言骨子案及び提言（案）協議	
1月		提言（案）協議
3月	<b>第7回</b> 提言の確定	