

## 協議スケジュール案

年月	定例会	作業部会
3 9月 年 6日 度	<b>第 1 回</b> 協議テーマの決定 協議の進め方及び作業部会設置の決定	
10月 25日		第 1 回 DX による利便性向上部会 ・意見交換 ・定例会に提示する内容まとめ
12月 17日	<b>第 2 回</b> 第 1 回 DX による利便性向上部会 検討内容 協議	
2月 1日		第 2 回 DX による利便性向上部会 ・具体的な検討 ・定例会に提示する内容（骨子案）まとめ
3月 11日	<b>第 3 回</b> 第 2 回 DX による利便性向上部会 骨子案 協議	
4 5月 年 度		第 1 回利用者に応じたサービス部会 ・意見交換 ・定例会に提示する内容まとめ
6月	<b>第 4 回</b> 第 1 回利用者に応じたサービス部会 検討内容 協議	
7月		第 2 回利用者に応じたサービス部会 ・具体的な検討 ・定例会に提示する内容（骨子案）まとめ
9月	<b>第 5 回</b> 第 2 回利用者に応じたサービス部会 骨子案 協議	
10月		提言骨子案（全体）作成及び提言（案）協議
12月	<b>第 6 回</b> 提言骨子案及び提言（案） 協議	
1月		提言（案）協議
2月	<b>第 7 回</b> 提言の確定	